
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Gandellino
Provincia di Bergamo

Studio GEA
via Patta 30/D - 24020 - Ranica (BG)

SOMMARIO

pag. 1

EVENTO FRANOSO AVVENUTO LUNGO VIA CASA GRANDE, 
LOCALITÀ FOPPI, IN COMUNE DI GANDELLINO

REGISTRO DI CONTABILITA'

Amministrazione comunale

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

BARRIERA STRADALE

1 BARRIERA STRADALE
1 1 1 1,00 5 0́00,00

SOMMANO allo STATO FINALE... a corpo 1,00 5 0́00,00 5 0́00,00

OPERE IN CALCESTRUZZO

2 OPERE IN CALCESTRUZZO
2 1 2 1,00 15 0́00,00

SOMMANO allo STATO FINALE... a corpo 1,00 15 0́00,00 15 0́00,00

PERFORAZIONE MICROPALI E TUBAZIONE RIVESTIMENTO

3 PERFORAZIONE MICROPALI E TUBAZIONE RIVESTIMENTO
3 1 3 390,00 35 1́00,00

SOMMANO allo STATO FINALE... m 390,00 90,00 35 1́00,00

4 ARMATURA MICROPALI
4 1 4 8 2́00,00 13 1́20,00

SOMMANO allo STATO FINALE... kg 8 2́00,00 1,60 13 1́20,00

LAVORAZIONI MINORI E SMALTIMENTO MATERIALE

5 LAVORAZIONI MINORI E SMALTIMENTO MATERIALE
5 1 5 1,00 10 2́80,00

SOMMANO allo STATO FINALE... a corpo 1,00 10 2́80,00 10 2́80,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 78 5́00,00

T O T A L E   euro 78 5́00,00

 
    Ranica, 05/12/2023

Il Direttore dei Lavori
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